		Sprint Backlog	9																
*หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ล	ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน																		
Sprint No.	Product Backlog Items	Sprint Tasks	commit	Initial Estimate of Effort	New Estimate of Effort Remaining at The End of Day														
					1	2	3	4	5	6	7	Team velocity =	1	2	3	4	5	6	
3	As a user, I want to switch language at all time.	ออกแบบหน้าเว็บและปุ่มเปลี่ยนภาษา	ธาม	2	2	2	0	0	0	0	0	30	2	11	23	17	18	11	
		แก้ไขสินค้าและเนื้อหาในเว็บ	ณัฐนนท์	3	0	3	3	3	0	0	0								
		เพิ่มฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย, อังกฤษ, อินโ	อธิราช	6	0	0	6	6	6	6	0	Burn down charts:							
		ทดสอบฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย, อังกฤษ, ส์		4	0	0	4	4	4	0	0		25						
		ตรวจสอบความถูกต้องในการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย	มาริสา	4	0	0	0	0	4	4	0								
		สร้างฐานข้อมูล	นริศรา	6	0	6	6	0	0	0	0		20		+				
		ตรวจสอบการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนภาษา	รนยุทธ์	4	0	0	4	4	4	0	0		15						
		สร้างคู่มือการใช้งานการเปลี่ยนภาษา	พัชราภรณ์	1	0	0	0	0	0	1	0		13						
				30									10				$\rightarrow$		
														/			\		
													5						
													1	2	3	4	6	7	